

prozessorientierte Projektbearbeitung

am ??.02.2014 Inhouseseminar bei

Referent: Herr Dipl.-Ing. Ulrich Welter, ö.b.v.Sachverständiger für Ingenieurhonorare nach HOAI

Programm

09:00 Uhr Beginn der Veranstaltung

- 1. Das Ingenieurbüro, gestern - heute - morgen**
 - Ingenieure – Planungsgesellschaften - Planungsunternehmen
 - unternehmerisches Verständnis und moderne Organisation

- 2. Der Auftraggeber, gestern - heute - morgen**
 - das Projekt rückt aus dem Fokus, das WIE ist wichtiger als das WAS und das WARUM
 - immer mehr AG-eigene Vorschriften (Regelwerke, CAD-Richtlinien, etc.)
 - ständig erweiterter Leistungskatalog, alles soll im Honorar enthalten sein

- 3. Konflikt und Lösung**
 - steigende Kommunikation, steigendes Berichtswesen, steigende Anforderungen, gleiches Honorar
 - das neue Verständnis vertragsgerechter Ingenieurleistung, möglichst geradlinige Planung
 - die Vergütung von Studien / Konzepten
 - Angebotserstellung mit Optionen und Vorsorge im Ingenieurvertrag

- 4. prozessorientiertes Planen**
 - der Prozess in Ablaufdiagrammen, von der Akquisition, über die Leistungsphasen, bis zur Abnahme
 - Anforderungen an Projektleiter und Projektteam
 - die 10 Thesen der Projektbearbeitung
 - die 10 typischen Fehler im Nachtragsmanagement

- 5. und was sagt die HOAI?**
 - trenne Leistung und Honorar
 - die HOAI ist nur eine Preisliste, wie beim Frisör
 - die Vorschriften der HOAI für Änderungs- und Ergänzungsleistungen

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

10:30 – 10:45 Uhr Kaffeepause
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause
14:30 – 14:45 Uhr Kaffeepause